

1. Presentación y aprobación de la propuesta inicial del proyecto SGUEES(Sistema de gestión Universitaria UEES) al directorio ejecutivo.



MEMORANDO INTERNO RECTORÍA

Para: Lic. Mario Parrillas, Gerente General
Ing. Jonathan Ávalos, Subgerente TI ✓

CC: Dra. Nadia Menjivar, Directora General de Gestión Estratégica Institucional
Dra. Nuvia Estrada, Vicerrectora de Investigación y Vinculación
Dra. Mirna García, Vicerrectora Académica
Lic. César Meléndez, Director de Capellanía Universitaria
Licda. Sara Obando, Jefe de Talento Humano
Licda. Claudia Tobar, Auditora Interna
Ing. Sonia Rodríguez, Directora Académica y Secretaria General
Licda. Vanessa Alberto, Subgerente de Contabilidad y Finanzas
Ing. Omar Villanueva, Director de Desarrollo y Transformación Digital

De: Rectoría

Asunto: ACUERDO DE DIRECTORIO EJECUTIVO

Fecha: Lunes 23 de junio 2025

SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DEL DIRECTORIO EJECUTIVO N° 1580 DEL 18 DE JUNIO 2025, VI. SISTEMA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA

El Directorio Ejecutivo realiza las siguientes recomendaciones:

- Se garantice la replicación del conocimiento de parte de los programadores que se contratarán de manera eventual para este proyecto, para el personal permanente de TI, y usuarios del sistema. Considerar las cláusulas que deberán establecerse en el contrato de cada programador.
- Con base a lo que se ha expuesto, que se aseguren las migraciones de la información histórica disponible en el sistema CLASS, al nuevo sistema.
- Que tal como se ha explicado, que en sistema que se creará se incorporen en las próximas fases los módulos correspondientes a otros procesos administrativos como compras, transporte, etc., de manera que todos los procesos académicos y administrativos estén integrados en este ERP.
- Para asegurar la gestión del conocimiento, se solicita la creación de manuales claros y accesibles que detallen los procesos, mejores prácticas y conocimientos relevantes para los usuarios, de manera que el funcionamiento de un procedimiento digital en el ERP continúe, aunque haya rotación del personal. Estos manuales deben ser fáciles de entender, actualizar y utilizar por todos los miembros del equipo y deberán considerar procesos de inducción para la incorporación de nuevos miembros. Además, deberá gestionarse que la información disponible en los manuales esté actualizada y sea relevante.
- Se considere el período de transición, que podría significar para algunos equipos como el de TI, mayor carga de trabajo; para lo cual deberán tomarse las medidas necesarias.

Se consulta a Rectoría si este proyecto quedó en presupuesto 2025 y Dra. Cristina de Amaya informa que sí, que quedó en el centro de costo de TI.

2. Presentación de ajuste al cronograma del proyecto SGUEES, por procedimiento no actualizado de áreas claves



MEMORANDO INTERNO DE RECTORÍA

Pág. 1 de 1

Para: Dra. Nadia Menjívar, Directora General de Gestión Estratégica Institucional
Ing. Omar Villanueva, Director de Desarrollo y Transformación Digital
Ing. Emilio Morales, Director de Calidad Institucional
Ing. Jonathan Ávalos, Subgerente de Tecnología de Información

CC: Dra. Mima García, Vicerrectora Académica
Lic. Giovanni Hernández, Vicerrector de Innovación y Tecnología Educativa
Lic. Mario Parrillas, Gerente General
Licda. Vanessa Alberto, Subgerente de Contabilidad y Finanzas

De: Rectoría

Asunto: ACUERDO DE DIRECTORIO EJECUTIVO

Fecha: viernes 31 de octubre de 2025

SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DEL DIRECTORIO EJECUTIVO N° 1599 DEL 29 DE OCTUBRE 2025, VI. PLAN DE TRABAJO DE ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS UEES Y AJUSTE DEL PLAN DEL ERP – SISTEMA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA.

El Directorio Ejecutivo agradece al equipo por la presentación y posterior al análisis de la información, acuerda requerir se apliquen las siguientes medidas:

1. Ajustar la línea de tiempo del plan de trabajo de procesos, haciendo una reducción de 1 año, que permita iniciar en el año 2026 la implementación del ERP. Para lograr este alcance, la DIGGEI debe presentar a la Rectoría y al Directorio Ejecutivo una propuesta de los requerimientos que necesitan para cumplir con estos tiempos (Ejemplo: necesidad de contrataciones eventuales).
2. Considerando que en el período 2026-2027 la Universidad estará centrando esfuerzos para prepararse para el proceso de reacreditación institucional y visita de pares evaluadores en el 2027, la DIGGEI debe garantizar que, para tal proceso, como UEES dispongamos de un Sistema de Gestión de Calidad, actualizado y aprobado (Política de Calidad, Manual de Procesos, Mapa de Procesos, Procedimientos levantados).
3. Nombrar a los equipos de procesos, de manera que la narrativa, formularios, validación, pasos, autorizaciones, riesgos, entre otras acciones, no se centre solo en el líder del proceso, sino en los equipos de procesos.

Sobre las solicitudes puntuales, el Directorio Ejecutivo aprueba:

1. Aplicar el nuevo formato diseñado para levantamiento de requerimientos TI, para los procedimientos
 2. Ejecutar la prueba piloto que ya inició el 27 de octubre/2025 al 7 de noviembre/2025
- Se estará a la espera que se presente el Plan de Trabajo con el ajuste de tiempo solicitado y los requerimientos específicos, para su aprobación.

Cordialmente,

**CRISTINA
GLORIBEL JUAREZ
DE AMAYA**

Firmado digitalmente por
CRISTINA GLORIBEL JUAREZ
DE AMAYA
Fecha: 2025.10.31 15:44:05
-06'00'

3. Aprobación para ajuste del cronograma y plan de trabajo para el inicio de la fase de análisis de requerimiento del proyecto SGUEES(Sistema de gestión universitaria UEES)



MEMORANDO INTERNO DE RECTORÍA

Para: Dra. Nadia Menjívar, Directora General de Gestión Estratégica Institucional
Ing. Emilio Morales, Director de Calidad Institucional
Ing. Omar Villanueva, Director de Desarrollo y Transformación Digital

CC: Lic. Mario Parrillas, Gerente General
Ing. Jonathan Ávalos, Subgerente TI
Licda. Claudia Tobar, Jefe de Auditoría Interna

De: Rectoría

Asunto: ACUERDO DE DIRECTORIO EJECUTIVO

Fecha: viernes 14 de noviembre de 2025

SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DEL DIRECTORIO EJECUTIVO N° 1601 DEL 12 DE NOVIEMBRE 2025, XI. VARIOS, NUMERAL 3

Propuesta de ajuste al plan de trabajo actualización del SGC. Dra. Cristina de Amaya, Rectora, entregó propuesta del ajuste al plan de trabajo para la actualización del SGC, el cual se propone para avanzar con la implementación del ERP Académico Institucional y la actualización del Sistema de Gestión de Calidad, bajo una metodología incremental entre la Dirección de Calidad y la Subgerencia de Tecnología de Información. Es decir, que el levantamiento del ERP podrá iniciarse en el año 2026, ya que habrá entregables desde el inicio del levantamiento de los procesos y procedimientos por parte de la Dirección de Calidad a STI.

La Dirección de Calidad actualizará los procedimientos con base en el mapa de procesos vigente, utilizando un formato simplificado para agilizar tiempos. La Subgerencia de Tecnología levantará y analizará los requerimientos funcionales, diseñará la arquitectura del sistema y trasladará los desarrollos al equipo técnico.

Para cumplir con el plan, se acordó la contratación de dos ingenieros industriales eventuales (noviembre 2025–agosto 2026): uno nivel intermedio (\$1,200.00 USD) para actualizar el Manual de Procesos y otro nivel junior (\$700.00 USD) para apoyo directo en los entregables del ERP.

Se propuso adelantar a noviembre las compras previstas en el presupuesto 2026 (mobiliario, licencias y recursos de apoyo) y mantener la posibilidad de contratar un tercer especialista en caso de alta carga de procedimientos no documentados.

El Directorio Ejecutivo recibe la propuesta y la revisará, para tomar decisión el próximo miércoles.

Cordialmente,


Dra. Cristina Gloribel Juárez de Amaya
Rectora
Universidad Evangélica del Salvador

Fecha:

2025.11.14

13:43:40 -06'00'